20. 10. 2018 ScrumDesk

Timesheet - Apollo 13



Dominik Bula

When	Backlog Item	Task	Spent
Oct 2, 2018	Sestavení týmu	D	2
Oct 2, 2018	Seznámení se ScrumDeskem	D	3
Oct 8, 2018	Bussines plan	Plán projektu	6
			Total 11 1.38



Tomáš Cink

When	Backlog Item	Task	Spent
Sep 28, 2018	Seznámení se ScrumDeskem	Т	3
Oct 1, 2018	Sestavení týmu	Т	1
Oct 8, 2018	Bussines plan	Uprava stories	6
Oct 13, 2018	Seznámení s nástrojem Git(hub) Odkaz: https://github.com/hruska07/Apollo13.git		3
Oct 16, 2018	Sestavení týmu	Т	2
Oct 16, 2018	Seznámení s prostředím programování		3
		Total	18 2.25



Jáchym Hruška

When	Backlog Item	Task	Spent
Sep 27, 2018	Sestavení týmu	V	0
Sep 27, 2018	Seznámení se ScrumDeskem	J	3
Oct 2, 2018	Sestavení týmu	J	3
Oct 8, 2018	Bussines plan	Plán projektu	3
Oct 9, 2018	Bussines plan	Plán projektu	3
Oct 15, 2018	Seznámení s nástrojem Git(hub) Odkaz: https://github.com/hruska07/Apollo13.git		3
Oct 16, 2018	Seznámení s prostředím programování		1
		Total	16 2.00



Lukas Jirka

When Backlog Item Task	Spent
------------------------	-------

20. 10. 2018 ScrumDesk

When	Backlog Item	Task	Spent
Sep 29, 2018	Sestavení týmu	L	3
Oct 15, 2018	Bussines plan	Úprava stories	6
Oct 15, 2018	Seznámení s nástrojem Git(hub) Odkaz: https://github.com/hruska07/Apollo13.git		3
Oct 15, 2018	Seznámení s prostředím programování		1
		Total	13 1.63



Ondřej Vaňkát

When	Backlog Item	Task	Spent
Oct 2, 2018	Seznámení se ScrumDeskem	О	3
Oct 7, 2018	Sestavení týmu	0	3
Oct 8, 2018	Bussines plan	Úprava stories	6
Oct 15, 2018	Seznámení s nástrojem Git(hub) Odkaz: https://github.com/hruska07/Apollo13.git		3
		Total	15 1.88



Jan Voracek

No tasks logs found.



Vít Štěpánek

When	Backlog Item	Task	Spent
Oct 2, 2018	Sestavení týmu	V	3
Oct 2, 2018	Seznámení se ScrumDeskem	V	3
Oct 8, 2018	Bussines plan	LEAN CANVAS	6
Oct 15, 2018	Seznámení s nástrojem Git(hub) Odkaz: https://github.com/hruska07/Apollo13.git		3
		Total	15 1.88

From Sep 25, 2018 to Oct 20, 2018 total spent time is 88 hours, 11.00 man-day(s)